



13.01.2014

## Статус проекта «Terrasoft» в компании «Клиент»

### Общий статус по проекту

Этап /Фаза	Согласованный срок окончания этапа	Освоенный объем работ			Примечание
		План, % *	Факт, % **	Отклонение, %***	
Автоматизация карточного кредитования. Фаза Execution	26.07.2014	100	62	38	

\* трудозатраты, которые планировалось выработать Исполнителем к дате отчета

\*\* трудозатраты, которые фактически выработаны Исполнителем к дате отчета

\*\*\* разница между плановым процентом выполнения и фактическим процентом выполнения

### MileStone по проекту

MileStone	Дата	Ответственный
Поставка №5. Первичный импорт физ.лиц	28.01.2014	Тerrasoft

### Риски

Наименование риска	Причина	Необходимые меры
Задержка в предоставлении файла для первичного импорта на 5 дней		Предоставить до 25.01.2014 файл. Перепланировать начало тестирования поставки с 29.01.2014

### Выполненные работы за период с 13.01.2014 по 13.01.2014

№	Дата	Наименование работ	Результат	Причина отклонения	Ответственный

**Планируемые работы на период с 13.01.2014 по 26.01.2014**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Примечание</b>